

ИНСТИТУТ »ВИНЧА«

Мике Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд

Број:2/1071

Датум: 14.12..2020. год.

Директор Института „Винча“ на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем и инвестиционом одржавању, партија број 3, бр. Р-1.3.2/2019 доноси:

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Мења се оквирни споразум о јавној набавци бр. 2/910/15 од 20.01.2020. године закључен између Института „Винча“, Винча, Мике Петровића Аласа 12-14, Београд и САБОД-РЕНТ ДОО из Београда, ул. Изворска 64, кога заступа директор Саша Ђирић. Првобитна вредност оквирног споразума је износила 3.358.750,00 без обрачунатог ПДВ-а. Измењена вредност уговора ће износити 3.526.687,5 без обрачунатог ПДВ-а.

Оквирни споразум из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу потписаног споразума број 2/910/15 од 20.01.2020. године, а у вези са чланом 4., ставом 5 поменутог споразума, овим анексом регулише се повећање обима вредности набавке. На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац повећава вредност уговора, максимално до 5%.

директор Института «Винча»

проф. др Снежана Пајовић

